Umowa o roboty budowlane
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Sadowego pod numerem KRS: 0000711326, o kapitale zaktadowym 50.000,00 ztotych,
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reprezentowanq przez:

a
Z81edziba: ..o zarejestrowanym w
pod numerem ..................... GNIP ,REGON ................... ,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji nast¢pujacego zakresu prac: wybudowanie i
oddanie budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy IPT Fiber sp. z 0.0. w
Lubartowie (dalej ,,Budynek”), wykonanego zgodnie z projektem budowlanym i z zasadami
wiedzy technicznej, wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, w tym uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie Budynku oraz wyposazenie Budynku w infrastrukture
badawcza wraz z jej montazem i skutecznym uruchomieniem, a Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia
projektu, oraz do odebrania obiektu i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Strony ustalaja, ze beda wspodlpracowaty ze sobg w celu prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do przekazywania drugiej Stronie



wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okolicznosci, ktéra moze mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy bezposrednio badz za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego ma
prawo do udzielania Wykonawcy wskazéwek i podejmowania wigzacych Wykonawce
decyzji dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnych z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowigzany jest je
respektowac.

Wskazowki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 3, powinny by¢ przekazywane Wykonawcy
na pismie, a jesli istnieje ryzyko, ze w przypadku braku wskazowki lub decyzji dojdzie do
zwloki w robotach lub do ich wstrzymania, moga by¢ przekazane ustnie a nastgpnie
niezwlocznie potwierdzone w formie pisemne;.

Wykonaweca nie bedzie respektowat wskazowek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek
innej osoby anizeli Zamawiajacy (jego upowazniony przedstawiciel) lub inspektor nadzoru
inwestorskiego. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek wskazéwki lub decyzje
pochodzace od innej osoby anizeli Zamawiajacy (jego upowazniony przedstawiciel) lub
inspektor nadzoru inwestorskiego, niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest $wiadomy, ze przedmiotowe zamodwienie jest finansowane ze Srodkow
pochodzacych z UE oraz ze musi by¢ rozliczone w terminie do 30.11.2023 r.

§ 2 Zakres robot i dostaw

Szczegbdlowy zakres robdt podlegajacych wykonaniu w ramach niniejszej Umowy okresla:
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Zalacznik nr 2 do Umowy) oraz projekt budowlany
wraz z materiatami dodatkowymi przekazanymi w procesie ofertowania (Zatacznik nr 3 do
Umowy). W terminie do 15 pazdziernika 2022 r. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
kompletny projekt wykonawczy, zgodnie z ktorym Wykonawca zobowigzany jest
wykonywa¢ prace. Zakres robdt podlegajacych wykonaniu w ramach niniejszej Umowy
obejmuje rowniez roboty nie ujete w dokumentacji, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamoOwienia z uwzglednieniem wymagan warunkow technicznego wykonania i odbioru
robot budowlanych, jak réwniez ich wykonania zgodnie z normami i obowigzujacymi
przepisami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia urzadzen infrastruktury
badawczej wedlug Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z ich montazem i
uruchomieniem.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
szczegblowego harmonogramu realizacji inwestycji (zwanego dalej ,,Harmonogramem”)
nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy, jak réwniez
zobowigzany jest do aktualizacji Harmonogramu na zadanie Zamawiajacego, w terminie do
3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zadania. Jezeli przedstawiony Harmonogram
lub jego aktualizacja nie b¢da odpowiadaty Zamawiajacemu, Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiajacego. Jezeli w ocenie
Wykonawcy wskazania Zamawiajacego bedg nieprawidtowe, Wykonawca powiadomi o
tym Zamawiajgcego na pismie w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wskazan,
z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska.



§ 3 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z wymaganymi
dokumentami, niezbednymi do realizacji rob6t budowlanych, nastapi w obecnosci
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej w terminie 10 dni
od dnia podpisania niniejszej Umowy.

Z czynnosci przekazania terenu budowy sporzadzony zostanie protokot podpisany przez
Strony.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane w catosci, w terminie do
31.10.2023 r. oraz zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie gotowos$¢ robdt budowlanych do
odbioru koncowego z okresleniem daty zakonczenia robdot budowlanych. Przez
zakonczenie robot budowlanych rozumie si¢ podpisanie protokotu odbioru koncowego
robot.

§ 4 Kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy oswiadcza, ze powotal inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
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Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje Umowy s3:

1) ze strony ZamawiajgCego: ..o.vvurrrenreennneenneannnn stel oo ,
2) ze strony Wykonawcy: .............ooviinni. Jtel oo

Wykonawca o$wiadcza, ze powotlat kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia
budowlane do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosct ... do  kierowania robotami w  osobie

§ 5 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot 1 dostaw
oraz do zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana
przez Wykonawce wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z jej
przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swodj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
zmiany Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
zmian w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania Umowy,
5) przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
7) weryfikowania umow o podwykonawstwo oraz ich projektow.



1.

§ 6 Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w Umowie i wynikajacymi z
przepiséw prawa, nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

opracowanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed przystapieniem do
wykonywania rob6t budowlanych;

zapewnienie we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt dostaw energii elektrycznej, wody,
energii cieplnej 1 innych medidéw, potrzebnych do wykonywania robot i realizacji robot,
koordynowanie poszczegolnych przytaczen do medidéw, z uwzglednieniem
wykonywania robot, zainstalowanie oddzielnych przyrzadow pomiarowych (licznikdw,
podlicznikow) w sposdéb umozliwiajagcy pomiar zuzycia mediéw, wnoszenie opflat
wymaganych dla dostawcow mediéw w terminach przez nich wymaganych;
zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym i
czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kolowej terenow
przyleglych do terenu budowy) oraz zapewnienie ciggtego nadzoru nad oznakowaniem
1 ewentualnymi wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu;

zapewnienie na czas trwania robot niezbednego kierownictwa budowy i robot, w tym
zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia;
niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy jego urzadzenie i organizacj¢, w tym
umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351) oraz koordynowanie robot;
wyrazne oznaczenie identyfikatorem firmy Wykonawcy odziezy os6b wykonujacych
roboty, w tym pracownikéw oraz znajdujacego si¢ na terenie budowy sprzgtu i
urzadzen;

zabezpieczenie wykonania robdt budowlanych przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz wod gruntowych, jak réwniez korzystanie z dostgpnych srodkow
1 rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia do op6znien w realizacji robot w
okresach wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych;

zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem osob nieuprawnionych;

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego 1 zabezpieczenie wykonanych robot przed
ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;

10) zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot oraz na terenie

budowy, szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowym 1 sanitarnym, jak réwniez zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb
przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robot w
odpowiednim porzadku, tak aby unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych oséb, zapewnienie
wyposazenia terenu budowy 1 obiektow znajdujacych si¢ na tym terenie w sprzet
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz sprzet przeciwpozarowy, zgodnie w rzeczowymi
potrzebami lub wymaganiami wynikajacymi z przepisoOw prawa, dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

11) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,

do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351) oraz udzielanie im informac;ji;

12) zabezpieczenie materialow, $rodkéw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu

ludzkiego, w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania robdt, a takze
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn i urzadzen potrzebnych
do wykonywania rob6t oraz montazu infrastruktury technicznej;



13) bezzwtoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, terenu ewentualnych awarii powstatych w trakcie realizacji robot;

14) zapewnienie wykonywania robdt oraz montazu urzadzen infrastruktury technicznej
przez osoby posiadajace uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie wymagane do
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym kwalifikacje lub uprawnienia
wynikajace z przepisow prawa;

15) wywozu odpadow, gruzu, utylizacji materiatow, urzadzen i instalacji zgodnie z
przepisami prawa;

16) wykonania wszelkich instalacji, urzadzen i systemoéw tak, aby uzyskaly one zaktadane
w dokumentacji technicznej parametry i funkcje oraz montazu infrastruktury
technicznej w taki sposob, aby urzadzenia te osiagnety wymagang sprawnosc;

17) przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przed wbudowaniem materiatéw,
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ 1 dopuszczenie do stosowania,
w szczegolnosci: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za niewtasciwg jako$¢ materiatow;

18) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego 1 W miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jakosciowych, ekspertyz, prob lub sprawdzen w odniesieniu do
wykonanych robot lub elementow i zastosowanych przez Wykonawce materiatow 1
urzadzen, jak 1 pokrycie kosztow z tym zwigzanych, jezeli ich wyniki nie beda
potwierdzaly wymaganej jakos$ci, parametrow, funkcji lub ilosci. Przekazanie wynikow
tych prob lub sprawdzen Zamawiajgcemu powinno nastapi¢ nie podzniej niz przy
zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego;

19) dokonywanie przez osoby uprawnione wpiséw do dziennika budowy;

20) zapewnienie na terenie budowy miejsca dla przedstawicieli Zamawiajacego, w
szczegblnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz miejsca do przeprowadzania rad
budowy;

21) przeprowadzanie co najmniej raz w tygodniu rady budowy z udzialem inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby innych przedstawicieli Zamawiajacego;
z rad budowy sporzadzany bedzie protokot na pismie odzwierciedlajacy wnioski i
ustalenia zapadle w trakcie rady budowy;

22) wykonanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami odbioréw,
pomiardw 1 sprawdzen, potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidtowego
wykonania robo6t i1 przekazanie jej Zamawiajagcemu przy odbiorze prac;

23) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robot przepisow ochrony srodowiska,
aby unikng¢ na terenie budowy 1 poza nim, uszkodzen lub niedogodnosci dla oséb
trzecich, wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji,
zawilgocenia, bedacych konsekwencja stosowanych przez Wykonawce metod pracy i
organizacji robot;

24)uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i1 usunigcie z niego wszelkich
odpaddéw oraz zbednych materiatdéw, maszyn 1 urzadzen;

25)uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

26) wykonanie przegladow gwarancyjnych co 12 miesiecy poczawszy od odbioru
koncowego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkoéw natozonych na

niego w niniejszej] Umowie, w przepisach prawa oraz wylaczng i petng odpowiedzialno$é



za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob
trzecich.

Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy do chwili
przekazania tego terenu Zamawiajagcemu po wykonaniu robdt lub rozwigzaniu Umowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich oraz wobec Zamawiajacego za
szkody powstale na tym terenie, poza nim i w robotach, a wynikajace z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ szkody bedace nastgpstwem dziatania lub
zaniechania ze strony Wykonawcy i1 wszystkich innych oséb, przy pomocy ktorych
wykonuje niniejszag Umowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci
wobec 0sob trzecich, jaka moze powsta¢ wskutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy 1
wszystkich innych oséb, przy pomocy ktorych wykonuje niniejsza Umowe. Jezeli
Wykonawca narazi Zamawiajacego, w zwigzku z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie
jakichkolwiek kosztow lub wydatkow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia
kwoty z tych tytutow z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Od chwili rozpoczecia robot budowlanych do chwili przekazania terenu Zamawiajgcemu
po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy Wykonawca bedzie ponosil ewentualne oplaty za
korzystanie ze srodowiska wraz z natozonymi karami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w cato$ci lub czesci ktoregokolwiek ze swoich
zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze je wykona¢ badz powierzy¢ ich
wykonanie w calosci lub cze¢sci na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez
wystepowania o uprzednig zgod¢ sadu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tego zobowigzania wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim przypadku
Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢ nalezng z tego tytutu kwote z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zastgpcze wykonanie obowiazkéw Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci z tytulu wykonania przedmiotu Umowy.

Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek robot, sprzgtu, materiatow, wyposazenia, urzadzen znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie
budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub Zycia przez osoby przebywajace na
terenie budowy w zwigzku z wykonywaniem robot. Wystapienie takich szkod nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania robot.

. Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakow firmowych,
ogloszen, napisow lub innych oznaczen graficznych Ilub graficzno-stownych jest
dopuszczalne wylacznie za uprzednig zgoda Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt budowlanych oraz za
zgodno$¢ ich przeprowadzenia z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym,
zasadami techniki budowlanej, poleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami BHP 1 ppoz.

§ 7 Materialy i wyroby budowlane

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane korzystajac z odpowiednich
materiatow 1 wyrobow budowlanych, zgodnie z zasadami techniki budowlanej i aktualng
wiedza, odpowiadajacych warunkom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351).



. Materiaty uzyte do realizacji zamowienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351),
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz posiada¢ witasciwe aprobaty techniczne,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2.

. W czasie trwania Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wielokrotnego
wykonania badan kontrolnych wykonywanego przez Wykonawce przedmiotu zamdowienia
w celu potwierdzenia zgodnosci przedmiotu zamowienia z warunkami okreslonymi w SWZ
1 Umowie. Laboratorium, kierunek i1 zakres badan kontrolnych okresla Zamawiajacy.
Zamawiajacy zleci osobom uprawnionym pobranie prob i wykonanie badan w wybranym
laboratorium w zleconym kierunku 1 zakresie badan.

. W przypadku, gdy wynik badan wykaze, iz przedmiot zamoéwienia nie jest zgodny z
warunkami okreslonymi w SWZ 1 Umowie np. zastosowane materialy badz wykonane
roboty nie sg zgodne z Umowa, wtedy koszty badan obcigzaja Wykonawce (faktura za
wykonane badania bedzie wystawiona na Zamawiajgcego, ktory nastepnie refakturuje
koszty wykonanych badan na rzecz Wykonawcy). Natomiast w przypadku, gdy wyniki
badan wykaza, ze wykonywany przez Wykonawce przedmiot zamdwienia jest zgodny z
warunkami okreslonymi w SWZ i Umowie, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

§ 8 Ochrona Srodowiska i odpady

. Przy realizacji robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac si¢ do
norm i przepisoOw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, w szczegodlnosci do
przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021
r. poz. 1973) oraz podjecia wszelkich krokow, aby w trakcie realizacji robdt budowlanych
unikng¢ wystepowania ucigzliwosci lub niedogodnosci dla innych oséb, bedacych efektem
prowadzonych prac (np. skazenie, hatas lub inne przyczyny), zarowno na terenie budowy
jaki wokot niego.

. Wykonawca jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699).

§ 9 Przepisy bhp i ppoz

. Wykonawca w trakcie realizacji robot budowlanych zobowigzuje si¢ do przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych - w szczeg6lnosci do utrzymywania sprawnego sprzgtu
przeciwpozarowego, wymaganego przepisami szczegdlnymi. Wszelkie posiadane
materiaty tatwopalne Wykonawca zobowiazuje si¢ sktadowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w taki sposob, by osoby trzecie lub osoby nieuprawnione nie miaty do nich
dostepu. Za wszelkie szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania lub niewlasciwego
stosowania przepisOw przeciwpozarowych, odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca.



Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegdlno$ci w oparciu o przepisy
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z
pbézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003
r. nr 47 poz. 401), z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw
prowadzenia robot budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

§ 10 Srodki transportu, kolejnos¢ robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw oraz stan drég. Pojazdy, ktorych uzywaé bedzie Wykonawca, musza spetniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego w zakresie m.in. parametréw technicznych,
dopuszczalnych osiowych obcigzen, wymiarow tadunku. Ponadto winny one zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed warunkami atmosferycznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych oraz drég wewngtrznych, powstate w zwigzku z realizacja robot budowlanych.
Powstate uszkodzenia lub zanieczyszczenia zostang usuni¢te na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
prowadzonymi przez niego robotami budowlanymi. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek szkod w obrgbie realizowanych robdt budowlanych, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usunigcia lub naprawy na wlasny koszt, a gdy okaze si¢ to niemozliwe,
poniesie on koszty odszkodowania lub zado§¢uczynienia.

Kolejnos¢ wykonywanych robot powinna si¢ odbywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Po
wykonaniu wszystkich robdt, obowigzek ostatecznego uporzadkowania i1 przekazania
terenu po realizacji rob6t budowlanych Zamawiajacemu, lezy po stronie Wykonawcy.

§ 11 Podwykonawstwo

Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ cze$¢ robot budowlanych z niniejszej Umowy
podwykonawcy, to Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajgcemu
szczegdtowego ich zakresu oraz osoby podwykonawcy na co najmniej 7 dni przed
planowanym przystgpieniem podwykonawcy do wykonania tych robdt. Zamawiajacy
uprawniony jest do zlozenia sprzeciwu w ciggu 7 dni od powiadomienia go przez
Wykonawce o zamiarze powierzenia czgsci robdt podwykonawcy, o ktérym to sprzeciwie
Zamawiajacy zawiadamia takze podwykonawce. W przypadku braku wyrazenia sprzeciwu
do projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane w terminie okre§lonym zdaniu
poprzedzajacym, nalezy przyja¢ iz Zamawiajacy akceptuje projekt umowy
podwykonawczej na roboty budowlane.

Zgloszenie podwykonawcy, a takze zgloszenie sprzeciwu, o ktorych mowa w ust. 1
powyzej, wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

Jezeli Wykonaweca nie zaptaci wynagrodzenia podwykonawcy zgtoszonemu zgodnie z ust.
1, w stosunku do ktérego Zamawiajacy nie zglosil sprzeciwu, wowczas Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie takiemu podwykonawcy jezeli wezwie on Zamawiajacego do



zaptaty. Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za ten sam zakres robot.

. W przypadku kiedy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie podwykonawcy zgodnie z ust. 3,
jest on wuprawniony do zadania od Wykonawcy zwrotu cato$ci wyplaconego
podwykonawcy wynagrodzenia.

. Postanowienia ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni (trzydziesci
dni) od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% wartosci Umowy uprawnia Zamawiajacego
do odstgpienia od Umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy moze
ztozy¢ w terminie 30 dni od przekroczenia kwoty 5% wartosci Umowy w drodze
bezposrednich ptatnosci dla podwykonawcoé6w lub dalszych podwykonawcow.

. W przypadku powziecia informacji o zwloce Wykonawcy w zaplacie podwykonawcy
wynagrodzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaplaty na rzecz
Wykonawcy kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcy, co do ktorego
Wykonawca pozostaje w zwloce, do momentu udokumentowania przez Wykonawce
uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcow.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie
spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Powyzsze
stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

§ 12 Kontrola robot

. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robodt, materiatow i1 urzadzen
uzytych przy realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.

. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

§ 13 Odbiory

Strony ustalaja nastepujace odbiory robot:

1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czesciowy, zgodny z aktualnym Harmonogramenm,;

3) odbioér koncowy, po wykonaniu wszystkich robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajagcemu do odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz robdt zanikajacych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed
zakryciem tych robdt poprzez wpis w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robot



przed ustalonym terminem odbioru lub niezgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu do odbioru, Zamawiajacy ma prawo zada¢ odkrycia robdt. W tym przypadku
koszty 1 skutki ewentualnego opo6znienia wynikajace z odkrycia, a takze ponownego
wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, poniesie Wykonawca niezaleznie
od tego, czy dane roboty byly prawidlowo wykonane. Odebrane roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu Wykonawca musi zglosi¢ nastepnie do obioru cze$ciowego w celu
uzyskania podstawy do zaptaty wynagrodzenia za te roboty.

Wykonawca bedzie zglaszat roboty do odbioru cze$ciowego i koncowego poprzez
jednoczesne zawiadomienie Zamawiajacego i wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o wykonaniu rob6t i gotowosci do ich odbioru. W razie roznych dat zgloszenia i
wpisu, datg wlasciwg dla ustalenia daty zgloszenia przez Wykonawce jest data pozniejsza.
Odbiory czgsciowe beda dokonywane nie czgéciej niz 1 raz w kazdym miesigcu
kalendarzowym trwania Umowy z wylaczeniem miesigca, w ktorym Umowa zostata
zawarta.

O miejscu 1 terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych Zamawiajacy bedzie
zawiadamiat Wykonawce w sposob i1 formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest przekazanie przy dokonaniu
zgltoszenia gotowosci do takiego odbioru kompletu dokumentacji budowlanej, realizacyjne;j
(powykonawczej) dotychczas nieprzekazanej Zamawiajgcemu, oraz o$wiadczen
kierownika budowy o zakonczeniu robot. Jezeli objete zgloszeniem roboty byly
realizowane z udzialem podwykonawcy, Wykonawca do zawiadomienia jest zobowigzany
zalaczy¢ takze protokot odbioru robdt od podwykonawcy bez zadnych zastrzezen oraz
o$wiadczenie podwykonawcy wymagane niniejsza Umowg. Zamawiajacy przystapi do
obioru koncowego w terminie 14 dni od spetnienia powyzszych warunkéw.

Odbior czesciowy robot bedzie nastgpowat w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
protokot odbioru czesciowego zawierajacy tabele elementow skonczonych, w terminie do
7 dni od dokonania zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3. Protokot odbioru czesciowego
bedzie podlegal sprawdzeniu i kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W
przypadku braku zastrzezen do protokotu, bedzie on podlegat potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru. Na podstawie tego potwierdzenia Wykonawca bgdzie uprawniony do
wystawienia faktury VAT obejmujacej roboty obje¢te potwierdzonym protokotem. W
przypadku zastrzezen do protokotu odbioru w postaci stwierdzenia wad istotnych robét,
zostanie on zwrocony Wykonawcy wraz ze wskazaniem nieprawidtowosci. Wykonawca
bedzie wowczas zobowigzany do usunigcia wskazanych wad istotnych-+usterek w terminie
30 dni oraz do dokonania ponownego zgtoszenia do odbioru, o ktorym mowa w ust. 3.
Woystapienie wad nieistotnych i usterek nie powoduje odmowy odbioru czgsciowego robot,
przy czym inspektor nadzoru potwierdzajac protokét zataczy do niego liste stwierdzonych
wad nieistotnych i usterek wraz z wyznaczonym terminem ich usuniecia.

Warunkiem przystapienia do czynnos$ci odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego
jest potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy, zgloszonej
przez kierownika budowy gotowosci do tego odbioru koncowego, w ktorym inspektor
nadzoru potwierdzi kompletne i prawidtowe wykonanie robot.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od
daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3, ktore nie zostalo zwrocone Wykonawcy
przez Zamawiajacego wskutek:

1) braku potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 7,




10.

11.

12.

2) braku dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 7., jak 1 innych dokumentow

wymaganych niniejszg Umowa;

3) niekompletnosci dokumentacji powykonawczej.

W sytuacji, gdyby inspektor nadzoru nie potwierdzil wpisu kierownika budowy, o ktorym

mowa w ust. 7, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zawiadomienie wskazujac na

stwierdzone nieprawidlowosci. Wykonawca bedzie woéwcezas zobowigzany do ich

niezwlocznego usunigcia i dokonania ponownego zgloszenia, zgodnie z ust. 3.

10. Jezeli w toku odbioru koficowego robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli stwierdzone wady sg wadami istotnymi, ma prawo odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia

2) jezeli stwierdzone wady s3 wadami nieistotnymi i1 usterkami i nadajg si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy dokona odbioru wraz ze sporzadzeniem listy stwierdzonych podczas
odbioru wad 1 wyznaczy termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie;

3) jezeli stwierdzone wady sa wadami nieistotnymi i usterkami i nie nadaja si¢ do
usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru oraz obnizy odpowiednio wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy o warto$¢ stwierdzonych wad.

4)

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad robot

stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz jest uprawniony do zadania

niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot.

W przypadku zwtoki w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, o co najmniej 14 dni od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na ich

usuniecie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usuniecie na koszt Wykonawcy (zastepcze
usuniecie wad), bez uzyskiwania uprzedniej zgody sadu. Strony ustalaja, ze zaptata przez

Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastagpi w terminie 14 dni od daty otrzymania

faktury VAT. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury bedzie upowazniat

Zamawiajacego do potracenia naleznos$ci z faktury VAT z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy. Zastepcze usuni¢cie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robot, ktére beda

podlegaly woéwczas wykonaniu, nie powoduje utraty badz ograniczenia w odniesieniu do

wykonanych lub odebranych robét, zadnych uprawnien Zamawiajacego z udzielonej w

umowie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robot.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koncowego.

§ 14 Wynagrodzenie

. Strony ustalaja, ze za wykonanie w catosci robot budowlanych wraz z dostawami urzadzen

infrastruktury technicznej, bedacych przedmiotem umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie................. zt netto (stownie: ............ ztotych), w
kwocie ............ zt brutto (stownie:............... zb), zgodnie z oferta, stanowigcym
zatagcznik nr 1 do Umowy.

. Wynagrodzenie wyptacane bedzie z dolu, po dokonaniu cz¢sciowych odbiorow

wykonanych robdt budowlanych oraz po odbiorze koncowym.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia wybranemu Wykonawcy zaliczek na poczet

wykonania zaméwienia w wysoko$ci nie wyzszej niz 90% zaoferowanej przez wybranego
Wykonawce ceny ofertowej brutto za wykonanie robdt budowlanych 1 nie wyzszej niz 90%



ceny ofertowej brutto zaoferowanej przez Wykonawce za dostawy infrastruktury badawcze;.
Jedna transza zaliczki na roboty budowlane nie moze przekroczy¢ 30% zaoferowanej przez
Wykonawce ceny ofertowej brutto za roboty budowlane.

4. Wykonawca sktada wniosek o wyptate zaliczki Zamawiajacemu w formie pisemnej. We
wniosku o zaliczke Wykonawca musi wskaza¢ kwotg przeznaczong na sfinansowanie robot
budowlanych lub kwot¢ przeznaczong na sfinansowanie dostaw infrastruktury badawcze;.
Warunkiem udzielenia zaliczki bedzie zlozenia przez wybranego Wykonawce
zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.

5. Kolejna transza zaliczki na sfinansowanie robdt budowlanych moze zosta¢ wyptacona tylko
po calkowitym rozliczeniu poprzedniej transzy zaliczki na roboty budowlane. Rozliczenie
zaliczki bedzie dokonane w ten sposob, ze z kazdej kolejnej faktury wystawionej przez
Wykonawce po otrzymaniu zaliczki na roboty budowlane lub dostawy infrastruktury
badawczej na poczet naleznos$ci bedzie zaliczana w pierwszej kolejnosci kwota zaliczki, a
nastepnie Zamawiajacy doptaci Wykonawcy ewentualng réznice do pelnej wysokosci
faktury.

6. Zgodnie z art. 632 § 1 kodeksu cywilnego jezeli strony umowity si¢ o wynagrodzenie
ryczattowe, przyjmujacy zamowienie tj. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie naktady zwigzane z wykonaniem
robdt budowlanych, wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujgte
w tej dokumentacji, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia z uwzglednieniem
wymagan warunkéw technicznego wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak rowniez ich
wykonania zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

7. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej, wystawione] przez Wykonawce po odbiorze koncowym przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego.

9. Podstawa do rozliczenia koncowego bedzie protokoét odbioru koncowego oraz protokot
usuni¢cia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, ostateczna decyzja o pozwoleniu
na uzytkowanie oraz prawidlowo wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa.

10. Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej platnosci (ang. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towaréw i ushug,

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze



a)  jest rachunkiem umozliwiajacym platnos¢ w ramach mechanizmu podzielone;j
ptatnosci, o ktorym mowa powyze;j.

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,
o ktorym mowa w ustawie o podatku od towaréw 1 ustug.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy jest rachunkiem
umozliwiajagcym realizacj¢ platnosci w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci i jest
zawarty w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w
postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zobowigzuje si¢
w trakcie trwania Umowy do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie dotyczacej statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajacego przez
organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

12. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkow okreslonych w
ust. 11, op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate
wskutek braku mozliwos$ci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek
objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowe;j
ptatnosci.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieprzenoszenia wierzytelnosci, wynikajacej z Umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2,5%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy, tj. w kwocie
..zt (stownie: ...l zh) W formie

2. Kwote¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za okres realizacji robot (do 30.dnia
po odbiorze koncowym), Wykonawca wniesie w calo$ci w terminie 60 dni od zawarcia
umowy ale przed rozpocz¢ciem robdt budowlanych, w formie ...

3. Kwote zabezpieczenia nalezytego usuwania wad 1 usterek w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawca
whniesienie w catos$ci najpozniej w dniu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca nie wniesie
zabezpieczenia nalezytego usuwania wad i usterek w okresie gwarancji jakosci i rekojmi w
wymaganym terminie, Zamawiajagcy ma prawo zaliczy¢ na to zabezpieczenie wniesione
poprzednio zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesiono w innej formie niz w pienigdzu, a Wykonawca
nie wniodst zabezpieczenia nalezytego usuwania wad 1 usterek w okresie gwarancji jakosci
1 rekojmi w terminie 15 dni od odbioru koncowego przedmiotu umowy, Zamawiajacy



zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, nalezytego usuwania wad i
usterek w okresie gwarancji jakosci i rekojmi przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

W  przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe]j, gwarancja ta powinna przewidywac zaptacenie Zamawiajgcemu, w
terminie nieprzekraczajagcym 14 dni kalendarzowych od wezwania, nieodwotalnie,
bezwarunkowo 1 na pierwsze zadanie, kwoty do wysokosci udzielonej gwarancji, po
otrzymaniu pisemnego zadania zaplaty, zawierajacego oswiadczenie, ze Wykonawca nie
wywiazal si¢ z zobowigzan wobec Zamawiajgcego.

O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na pokrycie kosztow usunigcia wad i
usterek Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce pisemnie.

§ 16 Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce

Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku:

1) kazdego stwierdzonego przypadku niezapewnienia personelu wskazanego w ofercie
Wykonawcy w wysokos$ci 5.000,00 zt;

2) zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy wzgledem koncowego terminu jego
wykonania tj. wykonania rob6t budowlanych i dostaw sprz¢tu - w wysokosci réwnej
0,10 % naleznego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepujacego po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy;

3) zwloki w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych przy ich odbiorze lub w
okresie rgkojmi lub gwarancji, o ktérej mowa w § 17 Umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § §14 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwloki - przy czym termin zwtloki liczony bedzie od dnia nastgpnego po uptywie
terminu ustalonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;

4) spowodowania przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy, dtuzszej niz 7 dni, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) nieprzedtozenia harmonogramu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,02 % za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

6) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca (do ktérych nalezg m.in. okolicznosci, o ktorych mowa w § §
18 Umowy, w wysokosci 15 % naleznego Wykonawcy tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § §14 ust. 1 niniejszej Umowy;



Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu moga by¢ potracane z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przy ptatnosci dokonywanej na podstawie faktury
VAT zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
§14 ust. 1 niniejszej Umowy;

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 podlegaja sumowaniu, przy czym tagczna wysokos¢
kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogoélnych.
Ponadto, w razie obcigzenia Zamawiajgcego obowigzkiem zaptaty kary administracyjnej,
sadowej, kontraktowej, badz kary innego rodzaju, w szczegdlnosci nalozenia na
Zamawiajacego korekty finansowej zgodnie z ustawg z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunkow obnizania wartosci
korekt finansowych oraz wydatkow poniesionych nieprawidlowo zwigzanych z
udzielaniem zamoéwien, ze wzgledu na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
badz obowigzkéw wynikajacych z innych regulacji prawnych przez Wykonawce, w
szczegOlnosci w zakresie niedopelienia obowigzkow, o ktorych mowa w § 6 Umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajgcemu sume¢ odpowiadajaca kwocie
nalozonej na Zamawiajacego kary.

§ 17 Gwarancja jakosci

Jezeli w trakcie odbioru robot budowlanych lub zamontowanych urzadzen infrastruktury
technicznej, zostang stwierdzone wady lub niewlasciwe wykonanie prac, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do:

1) zadania wykonania roboty budowlanej po raz drugi w catosci na koszt Wykonawcy, w
przypadku, gdy wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia i utrudniaja uzytkowanie terenu
budowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) obnizenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy proporcjonalnie do zmniejszenia
warto$ci robot, jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania terenu budowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3) Jezeli w trakcie odbioru koncowego, zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
odmowi podpisania protokotu odbioru koncowego oraz wyznaczy Wykonawcy termin
przeznaczony na usuni¢cie wad. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wykrytych wad niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni (dziesigciu dni) od
dnia ich wykrycia. Wystapienie wad nieistotnych i usterek nie powoduje odmowy
odbioru koncowego, przy czym do protokolu konicowego zostanie zatgczona lista
stwierdzonych wad nieistotnych i usterek wraz z wyznaczonym terminem ich
usuniecia.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne robot objetych umowa oraz dostarczonych urzadzen, stwierdzonych w toku
czynnos$ci odbioru, jak rowniez ujawnionych w dalszym okresie obowigzywania rekojmi.
Uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne wygasaja z dniem uplywu terminu




gwarancji tj. po uptywie ......... ** miesiecy od momentu podpisania protokolu odbioru
koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... ** miesigcznej gwarancji jako$ci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone urzadzenia. Gwarancja liczona jest od momentu
odbioru koncowego. Gwarancja udzielona Zamawiajagcemu przez Wykonawce jest
bezwarunkowa. Wykonawca nie moze uzalezni¢ jej udzielenia od spelnienia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych warunkoéw lub wymagan.

W przypadku dokonania istotnych napraw w robotach budowlanych lub wyrobach albo w
przypadku ich wymiany na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wykonat
ponownie cze$¢ robdt budowlanych lub wymienit cz¢$¢ urzadzen zapis powyzszy stosuje
si¢ odpowiednio do cz¢§ci wymienione;.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady rob6t budowlanych, urzadzen, wyrobow objetych gwarancja, Zamawiajacy nie mogt
z nich korzystac.

Gwarancja nie obejmuje wad 1 usterek powstalych w robotach budowlanych lub
zainstalowanych urzadzeniach, wyniktych jedynie z winy uzytkownika.

W przypadku wykrycia w okresie gwarancyjnym wad w robotach budowlanych lud
dostarczonych urzadzeniach Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad w terminie 7
dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania zgloszenia, chyba ze termin ten nie bedzie mozliwy
do zachowania z przyczyn technicznych, o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadomi
Zamawiajacego podajac termin usuni¢gcia wady. Zamawiajagcy moze odmowié
zaakceptowania terminu zaproponowanego przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy w
terminie 14 dni od wskazania przez Wykonawce terminu usunigcia wad.

Powyzsze warunki gwarancji wigza Zamawiajacego oraz Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega, iz sg one niezalezne od gwarancji udzielanej przez producentéw urzadzen a takze
materiatdéw uzytych do realizacji robdt budowlanych. Prawa i obowigzki wynikajace z
gwarancji udzielnej przez Wykonawce (uregulowane w niniejszej umowie) sg wykonywane
niezaleznie od praw 1 obowiazkéw wynikajacych z gwarancji udzielanej przez producenta.
. Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych i1 prawnych nie nastgpuje mimo uptywu terminu
gwarancji i rgkojmi, jezeli Wykonawca wadg zatait.

§ 18 Prawo odstgpienia od Umowy, rozwigzania Umowy

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy i prawo do naliczenia kary
umownej jezeli Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt budowlanych w terminie 30 dni
od zawarcia Umowy, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy jezeli tgczna wartos¢
naliczonych kar umownych, przekroczy 15 % catkowitej warto$ci wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli Wykonawca realizuje
Przedmiot Umowy z udziatem:

1) obywateli rosyjskich lub o0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow z
siedzibg w Rosji;

2) 0s6b prawnych, podmiotéw lub organow, do ktorych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktéorym mowa w pkt 1);



3) os6b fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktorym mowa w pkt 1) lub 2), w tym podwykonawcow,
dostawcoéw lub podmiotow, na ktérych zdolnosci polega si¢ w rozumieniu dyrektyw w
sprawie zamoOwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 %
warto$ci Przedmiotu Umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzaniu nalezy ztozy¢ drugiej stronie w

terminie 30 dni od dnia wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie.

. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot budowlanych
na dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych w zakresie uzgodnionym:;

§ 19 Zmiany umowy

1. Strony wytaczaja mozliwos¢ istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania ponizszych zmian:

1) Przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o czas niezbedny do wykonania
Przedmiotu Umowy, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o czas trwania nizej
wymienionych okolicznosci, w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, w szczegolnos$ci:

- kleska zywiotowa;

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorows;

- odkryciami w trakcie robdt budowlanych niewypaldow 1 niewybuchdw;

- odkryciami w trakcie rob6t budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiodrki lub usuniecia;

-. odkryciami przedmiotu, wzgledem ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny 1 miejsce jego znaleziska;

- stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo
odpowiednich zmian w Dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robét;

b) zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego,
- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

- koniecznosci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej,



c) zaistnienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w
szczegbdlnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej (np. strajki generalne,
pozar na terenie objetym Przedmiotem Umowy, protesty spoteczne, epidemia, wojna) lub
z powodu dziatania osob trzecich, ktore to musi udokumentowac Strona Umowy, ktdora
si¢ na nie powoluje,

d) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych lub wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

e) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, tj. kiedy Przedmiot Umowy zostanie
wykonany w spos6b odmienny od okreslonego w Umowie, a zmiana sposobu wykonania
ma wpltyw na termin wykonania Umowy. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych
zachodzi w sytuacji, gdy:

- materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w Dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji Przedmiotu
Umowy z powodu zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku;

- w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastgpila zmiana przepisoOw prawa
budowlanego, przepisow techniczno-budowlanych lub innych warunkéw technicznych
realizacji Przedmiotu Umowy, np. Polskich Norm;

- w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystapita konieczno§¢ zmiany technologii
wykonania robot;

- w sytuacji kiedy Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy przedstawi
Zamawiajacemu propozycj¢ rozwigzania alternatywnego, ktorego zastosowanie
skutkowa¢ bedzie zmniejszeniem wartosci Przedmiotu Umowy przy zachowaniu
wszystkich cech uzytkowych, a tym samym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
a Zamawiajacy takie rozwigzanie zaakceptuje;

f) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, ktére nie zostaly ujete w niniejszej
Umowie, a ktérych wykonanie jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie wykonania tych robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie Protokotu
koniecznos$ci, potwierdzonego przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
wskazania, jakich elementow Przedmiotu Umowy roboty dodatkowe dotycza oraz w jaki
sposOb sg zwigzane z Przedmiotem Umowy. Bez zatwierdzonego Protokotlu
koniecznos$ci, zgodnie z zapisami powyzej, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robot dodatkowych. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane moga by¢
jedynie prace niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii. Jezeli konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt budowlanych wynika z decyzji
organdéw nadzoru budowlanego lub jest nastepstwem bteddéw lub zaniedban Wykonawcy,
prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w
terminie wynikajagcym z niniejszej] Umowy.;

g) koniecznos$ci dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do przebiegu prac
B+R w ramach projektu

2) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy:



a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja ustawy o
podatku od towarow i uslug, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany; Zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czegsci
Przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zZycie przepiséw zmieniajacych
stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do
ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ushug. Wartosé
wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

b) w przypadku zmiany:

- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia tej przestanki bedzie
obejmowaé wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejSciem w zycie ww. przepisOw majacych wpltyw na wynagrodzenia
pracownikoOw oraz osob $§wiadczacych ustugi. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow oraz §wiadczacych ustugi.

c) w przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja
zamowienia;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢, jezeli zmiana cen materiatlow lub
kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia z dnia odniesienia (nie wczesniej niz 6
miesiecy po dniu sktadania ofert) w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow
lub kosztow z dnia sktadania ofert osiggnie wskaznik nie mniejszy niz 5% dla cato$ci
wynagrodzenia Wykonawcy z oferty.

Zmiana dotyczy¢ bedzie czeSci wynagrodzenia Wykonawcy naleznego po osiagnigciu
wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
Wniosek o zmian¢ zlozony drugiej Stronie powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne, w tym doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego ulegnie zmianie o zmiang wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gltownego Urzedu
Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W
przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.



Maksymalna warto$¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiang cen
materiatdéw lub kosztow to 10 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed
dniem ztozenia wniosku o zmiang, a lagczna maksymalna warto§¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy z uwagi na zmian¢ cen materiatow lub
kosztéw to 4 % wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w ofercie.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

d) kiedy Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy przedstawi
Zamawiajagcemu propozycj¢ rozwigzania alternatywnego, ktorego zastosowanie
skutkowa¢ bedzie zmniejszeniem warto$ci Przedmiotu Umowy przy zachowaniu
wszystkich cech uzytkowych;

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takiej sytuacji pomniejszone o kwote
odpowiadajacg wysokosci 50% zmniejszenia wartosci Przedmiotu Umowy.

e) w przypadku przedtuzenia terminu wykonania Umowy z uwagi na okoliczno$ci
wskazane w §19 ust. 1 pkt 1 lit. a) o koszty jakie poniesie Wykonawca w zwigzku z
przedhuzeniem terminu wykonania Umowy

3) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajagcego zmian do Dokumentacji
projektowej, ktorych potrzeby wprowadzenia nie dato si¢ przewidzie¢,

b) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian do zakresu
ustug, dostaw i rob6t budowlanych niezbednych do prawidlowego wykonania pelnego
przedmiotu Umowy,

c) w przypadku konieczno$ci zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

d) w przypadku zmian wynikajacych z odmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji
projektowej sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego czgsci,
wprowadzonych ze wzgledu na niedostgpno$¢ na rynku zaprojektowanych technologii w
trakcie realizacji robot budowlanych, zmian¢ przepisow w tym zakresie lub mozliwos¢
uzyskania przez Zamawiajacego w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu
finalnego,

e) w przypadku pojawienia si¢ na rynku po podpisaniu Umowy nowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych pozwalajagcych na zmniejszenie czasu realizacji
zamoOwienia lub uzyskanie korzystniejszych parametrow technicznych,

f) w przypadku zaniechania, wycofania lub ograniczenia produkcji okreslonych
materiatéw lub elementéw wskazanych w ofercie Wykonawcy,



g) w przypadku zagrozenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
Umowy, gdyby zastosowano rozwigzania techniczne lub technologiczne wskazane w
ofercie Wykonawcy,

4) Zmiana sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy

na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu.

5) Zmiana stanowigca konsekwencje zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalnos$ci

wydatkoéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spodjnosci na lata 2014-2020 lub innych
obowigzujacych Wytycznych, obowigzujacej dla zawartych umoéw i wymagajaca
zmiany Umowy zawartej z Wykonawca lub zmiany w interpretacjach Wytycznych.

6) Zmiana stanowigca konsekwencj¢ zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw

prawa skutkujacej konieczno$ciag wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

7) Zmiana, ktorej wprowadzenie begdzie konieczne z uwagi rozbieznos$ci 1 niejasnosci w

Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob niz poprzez zmiang
postanowien Umowy, a zmiana taka spowoduje jednoznaczng interpretacje
postanowien Umowy przez obie jej Strony i nie doprowadzi do zmiany charakteru
Umowy.

8) Zmiana stanowigca nastgpstwo okolicznos$ci, ktorych Zamawiajacy dzialajac z nalezyta

starannoscig nie mogt przewidzie¢ a zmiana postanowien w Umowie nie prowadzi do
zmiany charakteru Umowy.

2. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu pkt 20 podrozdziatu 6.5.2 Wytycznych i
nie wymaga aneksu do Umowy:

1.

a) zmiana danych os6b kontaktowych,
b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana 0sob z personelu Wykonawcy, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich
samych kwalifikacji i do§wiadczenia, jakie byto wymagane na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia,

d) likwidacja oczywistych pomytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

§ 20 Poufnosé

Strony zobowigzuja si¢ wszelkie informacje uzyskane w zwigzku z zawarciem i
realizacja niniejszej] Umowy dotyczace w  szczegdlnosci  charakterystyki
przedsigbiorstwa, a w szczegdlnosci wykorzystywane] przez Zamawiajacego
technologii, Wykonawcy wykorzystywac tylko w celu realizacji Umowy.

Obowigzek zachowania tajemnicy obcigza Wykonawce 1 Zamawiajacego takze przez
okres 5 lat po zakonczeniu obowigzywania niniejszej] Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania swoich pracownikow i
wspoOtpracownikow, w tym podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow o
koniecznos$ci zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa Zamawiajacego ujawnionej w
trakcie wykonywania niniejszej Umowy.



§ 21 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa beda mialy zastosowanie powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

2. Wszelkie spory wynikle z realizacji Umowy rozstrzygac bedzie sad powszechny wiasciwy
miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.

3. Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, adresu e-mail,
rachunku bankowego itp. Brak takiego powiadomienia bedzie skutkowad tym, iz
korespondencja, przekazy pieni¢zne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy
adres, rachunek bankowy beda przez strony traktowane jako dorg¢czone.

4. Umowge sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zalaczniki stanowigce integralng czgs¢ Umowy:
Zalacznik nr 1 — Formularz ofertowy (ztozony przez Wykonawce)
Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik nr 3 - Projekt budowlany

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



